



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

ที่ ชม ๓/๕๔๐๒ / ๗๕๕

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

เรื่องเดิม

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผากได้อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้ว ประกอบกับงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารที่ได้รับการอนุมัติฯ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ โครงการ แล้วนั้น

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓/ การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ นั้น

เสนอเพื่อพิจารณา

บัดนี้ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย เพื่อใช้สำหรับปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก และเว็บไซต์หน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางศิริพร อุณแสง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นชอบตามที่เสนอ

(นางสาวจิตตรี เทพวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๙๖๖ ๕๕๕ ๗๗๗๗

สืบทำรวจโท



(พงษ์พันธ์ เป้งด้วง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

21 ต.ค 2567

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก

(ลงชื่อ)



(นายชูศักดิ์ เสโตบล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้สำหรับปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก และเว็บไซต์หน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชูศักดิ์ เสโตบล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก



แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ราคากลาง	งบประมาณหน่วยงาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง												งบประมาณคงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
						วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนการดำเนินการ										
						เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	อื่นๆ (ระบุ)	แต่งตั้ง กกก.	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ลงนามในสัญญา				ตรวจรับงานกรณีมีงวดงานให้ระบุงวดงาน	
												เลขที่โครงการ (esp)	สัญญาลงวันที่	งบประมาณ	วันสิ้นสุดสัญญา				
1	โครงการ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองบ้าน หมู่ที่ 1	300,000	321,077.33	/		/			26/3/67			หจก.พณิพงศ์ ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67039476882	16 เม.ย. 67	300,000	16 มิ.ย. 67	1 งวด ตรวจวันที่ 11/6/67	-
2	โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนด้านทิศตะวันตกหนองเหียง หมู่ที่ 2	329,900	337,677.76	/		/			10/7/67			บจก.ทรายเพชร คอร์ป	0 5055 60001 27 4	67079212380	24 ก.ค. 67	329,000	22 ก.ย. 67		900 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดขอย 1-2.5-6 หมู่ที่ 3	300,000	298,152.45	/		/			9/4/67			หจก.พณิพงศ์ ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67049138614	24 เม.ย. 67	298,000	23/6/67	1 งวด ตรวจวันที่ 17/6/67	2,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า หมู่ที่ 4	300,000	310,066.36	/		/			28/6/67			กมลพรรณพานิช	3 5011 00324 85 2	67069597295	9 ก.ค. 67	300,000	6/9/67	1 งวด ตรวจวันที่ 8/8/67	-
5	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 5	300,000	331,608.66	/		/			5/6/67			หจก.พณิพงศ์ ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67069068178	20 มิ.ย. 67	300,000	19/8/67	1 งวด ตรวจวันที่ 15/7/67	-
6	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 4 หมู่ที่ 5	270,600	354,626.23	/		/			7/6/67			หจก.พณิพงศ์ ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67069096151	5 ก.ค. 67	270,600	3/9/67	1 งวด ตรวจวันที่ 2/9/67	-

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ราคากลาง	งบประมาณหน่วยงาน	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง												งบประมาณคงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
						วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนการดำเนินการ											
						เฉพาะเจาะจง	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	อื่นๆ (ระบุ)	แต่งตั้งคกก.	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ลงนามในสัญญา						ตรวจรับงานกรณีมีงวดงานให้ระบุงวดงาน
								เลขที่โครงการ (egp)	สัญญาลงวันที่	งบประมาณ	วันสิ้นสุดสัญญา									
7	โครงการ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่วงนี้ด ไปหนองเย็น ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6	300,000	329,216.94	/		/			12/3/67			หจก.พฤตพิพจน์ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67029438633	22 มี.ค. 67	300,000	21/5/67	1 งวด ตรวจวันที่ 13/5/67	-	
8	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 2	307,600	313,849.76	/		/			8/5/67			หจก.พฤตพิพจน์ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67059094903	21 พ.ค. 67	307,000	20/7/67	1 งวด ตรวจวันที่ 23/7/67	600	
9	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 8 หมู่ที่ 7	300,000	310,066.36	/		/			28/6/67			หจก.พฤตพิพจน์ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67069590275	12 ก.ค. 67	300,000	9/9/67	1 งวด ตรวจวันที่ 4/9/67	-	
10	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด ขอย 1 เทศบาลวินคก หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2	300,000	333,682.46	/		/			18/7/67			หจก.พรายมูลการช่าง	0 5035 49002 24 1	67079424866	1 ส.ค. 67	300,000	30/9/67	1 งวด ตรวจวันที่ 27/9/67	-	
11	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ขอย 4 หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 2	300,000	330,975.80	/		/			20/3/67			หจก.พฤตพิพจน์ก่อสร้าง	0 2035 37001 73 6	67039376797	1 เม.ย. 67	300,000	31/5/67	1 งวด ตรวจวันที่ 21/5/67	-	
12	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าป่าช้า หมู่ที่ 10	248,000	273,918.53	/		/			6/6/67			กมลพรณพานิช	3 5011 00324 85 2	67069077532	14 มิ.ย. 67	248,000	13/8/67	1 งวด ตรวจวันที่ 23/7/67	-	

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ราคากลาง	งบประมาน หน่วย งาน	เงิน อุด หนุน เฉพาะ กิจ	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง												งบประมาณ คงเหลือ	ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงาน	
						วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอนการดำเนินการ											
						เฉพาะ เจาะจง	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	อื่นๆ (ระบุ)	แต่งตั้ง คกก.	ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ลงนามในสัญญา						ตรวจรับงาน กรณีมีงวดงาน ให้ระบุงวดงาน
														เลขที่โครงการ (esp)	สัญญาลง วันที่	งบประมาณ	วันสิ้นสุด สัญญา			
13	โครงการก่อสร้างที่ ปรับปรุงพื้นที่พร้อม หลังคา กันฝน	50,000	50,820.98	/		/			10/7/67			นายการณีย์ ชุ่มเชื้อ	3 5014 00052 99 8	6707919696	23 ก.ค. 67	50,000	6/9/67	1 งวด ตรวจวันที่ 2/9/67	-	
14	โครงการปรับปรุง ถนนโดยการเสริม ผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต ม.3 เชื่อม ม.2 เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ	5,190,000.00	5,484,676.86		/				13/6/67	14/6/67	/	บจก.ทรายเพชร คอร์ป	0 5055 60001 27 4	67069017689	11 ก.ค. 67	5,180,000	9/10/67		10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ